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The purpose of this final project was to facilitate the implementation of Quintet, a new project management sys-
tem. The work was commissioned by YIT Rakennus Oy Talonrakennus Savo-Karjala unit. The aim of this project 
was to create clear user instructions for the supervisors of the construction site. Those manuals help the supervi-
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work and financial forecasting by Quintet. A quick start guide was also made to help the supervisors of a con-
struction site to begin using Quintet. It includes a list of instructions to support studying Quintet system inde-
pendently. Information for the guides was gathered when training users and using the training version of Quintet 
and from the site where Quintet has already been introduced. 
 
The supervisors of construction sites will use the manuals when familiarizing themselves with Quintet. They will 
also use the manuals supporting their daily work. This thesis clarified particularly sourcing, additional and altera-
tion work processes when using Quintet. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
YIT:llä otetaan käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on hel-
pottaa vastaavan mestarin sekä muiden työmaan toimihenkilöiden siirtymistä uuden ohjelman käyt-
täjäksi. Opinnäytetyössä keskitytään ohjelman käyttöön rakennusprojektin taloudellisen ennustami-
sen näkökulmasta. 
 
Rakennusprojektista laaditaan yleensä kuukausittain taloudellinen ennuste. Sen tuottaminen on tär-
keää, jotta projektin vastaava mestari sekä yksikön johto saavat tietää poikkeavatko loppukustan-
nusennuste tavoitearviosta ja tulo-menoennuste suunnitellusta. Ennuste raportoidaan yrityksen joh-
dolle. 
 
Opinnäytetyössä tehdään työmaan toimihenkilöille ohje, jonka perusteella he voivat mahdollisimman 
itsenäisesti siirtyä käyttämään uutta ohjelmaa. Ohjeessa kerrotaan mitä eri dokumentteja työmaan 
toimihenkilöt tarvitsevat ohjelmaan tutustuessaan ja sitä käyttäessään. Opinnäytetyössä tehdään 
myös kuvalliset käyttöohjeet, jossa neuvotaan, kuinka ohjelmalla laaditaan taloudellinen ennuste. 
Ohje kattaa myös lisä- ja muutostöiden sekä hankintapakettien ennustamisen. Ohjeessa kerrotaan 
myös keskeisimpiä asioita siitä, miten ohjelma toimii. Näin käyttäjä ymmärtää paremmin ohjelman 
toiminnan ja pystyy siten tekemään hankkeesta realistisemman ennusteen. Lisäksi opinnäytetyössä 
on tarkoitus etsiä ohjelmasta uusia, käyttöä helpottavia toimintatapoja. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään rakennushankkeen kustannushallintaan. Teoriaosuu-
dessa käydään läpi kustannuslaskennan vaiheet ja niitä vastaavat tehtävät Quintetissä. Keskeisimpiä 
asioita ovat toimintajärjestelmä, projektinhallintajärjestelmät, kustannuslaskenta, tavoitearvio, lop-
pukustannusennuste, hankinnat sekä lisä- ja muutostyöt. Nämä edesauttavat luomaan realistisen 
kuvan rakennushankkeen taloudellisesta tilanteesta. 
 
Opinnäytetyö tehdään yhtäaikaisesti, kun ohjelma on käytössä ensimmäisessä projektissa YIT:n 
Kuopion alueella. Tätä työtä varten kerätään aineistoa ohjelman käyttökoulutuksista ja pilottikohteen 
ennustamisesta. Lisäksi aineistoa kerätään ohjelman harjoitteluversiota käyttämällä YIT:llä olemassa 
olevia käyttöoppaita hyödyntäen. Samalla kerätään ehdotuksia, joilla ohjelmaa voitaisiin kehittää. 
Työn tehdään YIT Rakennus Oy:n Savo-Karjalan yksikköön (TSK), mutta sitä voidaan käyttää myös 
laajemmin koko YIT:n sisällä. Työssä tuotettavista oppaista tehdään selkeät kuvalliset ohjeet, joiden 
keskeisimpänä asiana on opettaa ohjelman käyttöä. Oppaista pyritään tekemään selkeät, jotta käyt-
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1.2 Yritys 
 
YIT on yli satavuotias suomalainen rakennusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1912. Tuolloisesta ve-
silaitosten rakentajasta on kasvanut Suomen suurin rakennusliike erilaisten yhdistymisten ja yritys-
ostojen kautta. Helmikuussa 2018 YIT yhdistyi rakennusyhtiö Lemminkäisen kanssa ja kasvatti näin 
YIT:n myös merkittäväksi pohjoiseurooppalaiseksi rakennusyhtiöksi. YIT:llä on noin 10 000 työnteki-
jää 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 
Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. YIT toimii asunto-, toimitila-, teollisuus- ja korjausrakentamisen 
sekä ylläpidon ja infrapalveluiden toimialueilla. Uuden YIT:n eli YIT:n ja Lemminkäisen yhteenlas-
kettu liikevaihto oli vuonna 2017 yli 3,8 miljardia euroa, josta Suomessa noin 2,7 miljardia euroa. 




Loppukustannusennuste valmiille nimikkeelle toteutusvaiheessa arvioitu kustannus 
 
Panos työn, materiaalin, aliurakan ja kaluston määrä ja laatu, joka tarvitaan 
nimikkeen valmistamiseen. 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat tekniset ja juridiset asiakirjat, joiden perusteella urakoitsija laskee ura-
kan kustannukset. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluu muun muassa pii-
rustukset, rakennus- ja työselostukset, urakkaohjelma ja urakkaraja-
liite. 
 
Työlaji nimikkeen valmistamiseen tarvittava työ ammattinimikkeittäin, esimer-
kiksi muuraustyö 
 
Valmiusaste kertoo kuinka suuri osa rakennuksesta on valmis. Valmiusaste laske-
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2 RAKENNUSPROJEKTIN SEURANTA 
 
Kuvio 1 Projektin tasasivuinen tuloskolmio. (Pelin, 2011, s. 38) 
 
Rakennusprojekteilla on aikataulu, budjetti ja tulos. Niiden on oltava tasapainossa keskenään, jotta 
projekti on kaikin puolin onnistunut tavoitteissaan. Tasapainoa kuvaa yllä oleva tasasivuinen tulos-
kolmio (Kuvio 1). Kolmion kärjet ovat kunkin osa-alueen tavoitteet. Jos jokin kolmion kärjistä venyy, 
ei tavoitteisiin ole päästy. Budjetti voi ylittyä, aikataulu venyä tai tulos jäädä vajaaksi. Projektissa voi 
näistä yksi osa-alue pettää tai pahimmillaan kaikki. (Pelin, 2011, s. 38) 
 
Projektin on täytettävä määrätyt vaatimukset. Projektilla on suunnitelma ja tietyt rajoitteet. Projektin 
onnistuminen vaatii päätöksentekoa, viestintää, luovuutta ja loogisuutta. Projektia on tarkasteltava 
yksinkertaisesta näkökulmasta, jotta siitä voi tehokkaasti ja keskittyneesti suoriutua. Yksinkertaista-
misen avulla myös vertailu eri projektien kesken onnistuu. (Berkun, 2006, ss. 2 - 3) 
 
Projektia seurataan ja ohjataan järjestelmällisesti projektin ohjausjärjestelmällä. Projektin ohjausjär-
jestelmä on työkalu, jolla projektin pää- ja ongelmakohdat voidaan yksinkertaistaa hahmottamisen 
helpottamiseksi. Ohjausjärjestelmään kuuluu muun muassa erilaiset raportit ja kokoukset sekä erilai-
set järjestelmät, kuten tunti- ja kustannusseurantajärjestelmät. Ohjausjärjestelmän avulla projektia 
voidaan ohjata siten, että budjetti ei ylity, aikataulussa pysytään ja projektin alussa laaditut tulokset 
saavutetaan. (Pelin, 2011, ss. 293 - 294) Tässä opinnäytetyössä keskitytään kustannusseurantajär-
jestelmiin. 
 
Projektinhallinta, eli projektin seuraaminen ja ohjaaminen kustannus- ja aikarajoissa, on rakentami-
sen aloituspäätöksen jälkeen pitkälti kustannustenhallintaa. Hyvällä projektinhallinnalla vältetään 
projektin häiriötekijöistä aiheutuvia haittoja ja minimoidaan niiden vaikutus kustannuksiin ja projek-
tin tuottoihin. Esimerkiksi omaperusteisessa asuntotuotannossa pyritään pysymään tavoitekustan-
nuslaskelmassa. Tavoitekustannuksessa ei pysytä ilman tarkkaa kustannusarviota, vaikka yrityksen 
ohjausjärjestelmä olisi toimiva ja johtamistaitoa olisi riittävästi. (Änkö, 2014, ss. 18, 21, 24) Siksi 
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2.1 Projektinhallinnan tietojärjestelmät 
 
Tietojärjestelmät ovat projektinhallinnan keskeisimpiä työkaluja. Yrityksen projektien lukumäärän 
kasvaessa projektinhallinnan tietojärjestelmien toimivuuden merkitys kasvaa, sillä samalla työstet-
tävä tieto moninkertaistuu. Projektinhallinnan tietojärjestelmien avulla pyritään (Rouhiainen, 2017, s. 
28): 
• tehostamaan ja tukemaan projektinhallinnan eri tehtäviä 
• parantamaan projektiorganisaation kommunikaatiota ja  
• tehostamaan dokumenttien hallintaa. 
 
Projektinhallinnan tietojärjestelmän avulla ennustetaan projektin kehitystä. Tämä erottaa ne talous-
hallinnan järjestelmistä, joilla toteutuneita kustannuksia seurataan tarkasti. (Pelin, 2011, s. 321) Ny-
kyisin projektinhallinnassa käytetään paljon valmisohjelmia, joiden päälle rakennetaan yrityksen 
omat sovellukset. Uusimmat ohjelmat ovat mukautettavissa jokaiselle käyttäjälle erikseen, jotta nii-
den käyttö on mielekästä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttöoikeuksia rajoittamalla tai ohjel-
man ikkunan näkymää mukauttamalla. (Pelin, 2011, ss. 317 - 318) 
 
Projektinhallinnan tietojärjestelmät yhdistävät projektin eri osa-alueita yhteen siten, että ne on kyt-
ketty toisiinsa. Tällä tavalla muodostetaan koko yrityksen kattava projektinhallintajärjestelmä. Ennen 
projektissa käytettävät ohjelmat eivät toimineet yhdessä, vaan esimerkiksi projektin toteutuksen ai-
kana tulleet muutokset eivät siirtyneet budjettiin ja aikatauluun. Nykyisissä järjestelmissä aikataulut, 
resurssien ja kustannusten hallinta on samassa ohjelmassa. Kun kaikki budjetoitavat asiat aikataulu-
tetaan myös projektien ulkopuolelta, saadaan järjestelmällä koottua koko organisaation vuosibud-
jetti. (Pelin, 2011, ss. 321, 325) 
 
Nykyiset tietojärjestelmät pohjautuvat yleensä tietokantaan. Tietokannasta ohjelma hakee tarvitta-
van tiedon esimerkiksi käyttöoikeuksien ja erilaisien hakujen perusteella. Tietokannan avulla tieto-
massan käsittely on helpompaa ja samaa tietoa voi käsitellä yhtä aikaa useammassa järjestelmässä. 
(Rouhiainen, 2017, ss. 31 - 32) 
 
Nykyisillä projektinhallinnan tietojärjestelmillä voidaan automaattisesti tehdä yhteenvetoraportteja. 
Yrityksen johdon kannalta on tärkeää, että sen saamat raportit eri projekteilta ovat samanmuotoisia. 
Raporttien on oltava aina automaattisesti uusimpia ja vanhat raportit on pystyttävä löytämään. Sa-
manmuotoisten raporttien lukeminen on helpompaa kuin useamman erilaisen. Jokainen tietojärjes-
telmä tekee hieman toisistaan poikkeavia raportteja. Siksi on hyvä käyttää koko yrityksen kattavaa 
tietojärjestelmää monen pienemmän, esimerkiksi yksittäisen projektin tietojärjestelmän sijasta. 
(Pelin, 2011, s. 329) 
 
Markkinoilla on erilaisia projektinhallinnan tietojärjestelmiä eli projektinhallintaohjelmia. Suomalaisia 
projektinhallintaan käytettäviä ohjelmistoja ovat esimerkiksi Adminet ja Tocoman -ohjelmistot. 
(Admicom-verkkosivusto; Tocoman-verkkosivusto) 
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2.2 Quintetin esittely 
 
YIT:llä otetaan vaiheittain käyttöön uusi projektinhallintatyökalu. Vanhan kustannusten seuranta -
järjestelmä TAS-5:n korvaa saksalaisen RIB Software AG:n iTWO, joka on YIT:llä nimetty Quinte-
tiksi. Quintet korvaa tämän lisäksi vähitellen myös kustannustenlaskenta-, toimitustenhallinta- ja ai-
kataulun ja resurssien hallintajärjestelmät. Quintetillä hallitaan projektin aikataulun, määrät, tulot, 
kustannukset, hankinnat ja lisä- ja muutostyöt. (Niskavaara, 2016, ss. 8, 30; Pulse, 2018) 
 
Quintetin avulla YIT:lle saadaan laskentaan, hankintaan ja tuotantoon yhtenäinen järjestelmä, jolla 
tiedon vertailu on helppoa sekä Suomessa sijaitsevien projektien että ulkomaillakin olevien projek-
tien välillä. Quintet tukee myös BIM:n, kolmiulotteisen tietomallin, käyttöönottoa, mihin vanhat jär-
jestelmät eivät pysty. (Niskavaara, 2016, ss. 8, 29) 
 
RIB Sofware AG:n iTWO on työkalu kustannusten ja projektin hallintaan. ITWO:n käyttöliittymä on 
vuorovaikutteinen ja mallipohjainen, mutta sitä voidaan käyttää myös ilman 3D-mallia. Ohjelmassa 
yhdistetään määrätieto, resurssit ja prosessisuunnittelutiedot. Ohjelmaa voidaan käyttää suunnitte-
lusta rakentamisen loppuun, sillä onnistuu muun muassa määrälaskenta, tarjousten vertailu ja to-
teutuneiden kustannusten vertailu suunniteltuihin kustannuksiin. (RIB iTWO -verkkosivusto) 
 
Quintet koostuu erilaisista kirjastoista, joista tarvittava tieto valitaan jokaiselle projektille (Pulse, 
2018). Seuraavien kuvioiden avulla yksinkertaistetaan Quintetin rakennetta ja toimintaa.  
Kuvio 2 Quintetissä menetelmä sisältää panoksia ja toisia menetelmiä. (Aho, 2018) 
 
Ylläolevassa kuviossa (Kuvio 2) on selitetty, miten menetelmät, esimerkiksi ”Lautamuotti kalliolle”, 
muodostuvat Quintetissä. Menetelmät on koottu Quintetin menetelmäkirjastoon. Menetelmät koos-
Menetelmä
menetelmä
panos      
(KL 1, 3-5)
panos        
(KL 2)
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tuvat panoksista, jotka on kerätty toisista kirjastoista. Materiaalipanokset (KL 2) on kerätty menetel-
mälle tuotekirjastosta. Muut panokset, työ, aliurakka ja kalusto, on kerätty kustannuslajikirjastosta. 
Menetelmä voi sisältää myös toisen menetelmän. 
 
Kuvio 3 Quintetissä menetelmistä kootaan rakenneosia. (Aho, 2018) 
 
Quintetissä menetelmiä yhdistellään rakenneosiksi (Kuvio 3). Esimerkiksi ”Jatkuva antura” on raken-
neosa. Menetelmät poimitaan menetelmäkirjastosta. 
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Quintetissä poimitaan hankkeen sisältämät rakenneosat yhteen. Näin hankkeelle saadaan määrälu-
ettelo (Kuvio 4). Rakenneosat on koottu työnimikekirjastoon. Rakenneosia on esimerkiksi pilarian-
tura ja maanvarainen jatkuva antura. 
 
 
Kuvio 5 Määräluettelot pilkotaan litteroiksi ja lajitellaan litteraluetteloksi eli seurantarakenteeksi. 
(Aho, 2018) 
 
Hankkeen jokaiselle määräluettelon riville määritellään sen littera eli HAN-koodi (Kuvio 5). Litterat 
ryhmitellään yhteen ja niistä kootaan litteraluettelo, jota Quintetissä kutsutaan seurantarakenteeksi. 
Seurantarakenteessa näkyvät HAN-koodit on muodostettu Talo 2000 Hanke -nimikkeistön pohjalta. 
(Niskavaara, 2016, s. 22) Quintetissä on näkyvissä koko seurantarakenne, vaikka projektin määrä-
luettelossa olisi litteroitu vain muutamille litteroille. Projektin seurantarakenne on näkyvissä Val-
vonta-asiakirjassa, jossa seurataan toteutuneita ja ennustettuja kustannuksia. (Niskavaara, 2016, ss. 
22- 24; Pulse, 2018) 
 
Quintetissä on raporttipohjia, jotka luovat automaattisesti tarvittavat raportit niin työmaalle ja kirjan-
pitoon kuin talousyksikön ja yrityksen johdolle. Quintet säilyttää vanhojen raportointikausien tiedot, 
joten ne pystytään ohjelmasta helposti löytämään. (Pulse, 2018) 
 
 
Kuvio 6 Määräluettelon rivit ryhmitellään työtehtäviin. (Aho, 2018) 
 
Quintetissä kustannukset aikataulutetaan Tehtävämalli-asiakirjassa. Tehtävämallissa tehdään hank-
keelle tehtäviä, joihin määräluettelon rivit jaetaan (Kuvio 6). Yhden määrärivin tai sen alanimikkeen 
voi linkittää yhteen tai useampaan tehtävään. Lisäksi yhden määrärivin voi pilkkoa usealle tehtävälle. 
Tehtävämallissa tehtäville annetaan aikataulu. Tehtävämallissa seurataan myös pysyvätkö tehtävät 










Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 
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3 RAKENNUSPROJEKTIN KUSTANNUSHALLINTA 
Kuvio 7 Kustannushallinnan vaiheet. (Aho, 2018) 
 
Rakennushanke jaetaan tyypillisesti seuraaviin vaiheisiin (TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU RT 










Rakennushankeen kustannushallinta voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: kustannusten suunnitteluun 
ja kustannusten valvontaan. Kustannusten suunnittelu tapahtuu ohjelmavaiheessa ja rakennussuun-
nitteluvaiheessa. Ohjelmavaiheeseen voidaan laskea kuuluvaksi tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja 
ehdotussuunnitteluvaiheet. Rakennussuunnitteluvaiheeseen kuuluu yleissuunnittelu- ja toteutus-
suunnitteluvaiheet. Kustannusten valvontaa tehdään rakentamisvaiheessa (Kuvio 7), jonka aikana 
kertyy suurin osa hankkeen kustannuksista. Rakentamisvaiheessa kustannushallinnalla pidetään 
huoli, että aiemmin määritetty kustannuspuite ei ylity. (Lindholm, 2009, s. 9) 
 
Rakennushankkeen ohjelmavaiheessa voidaan vaikuttaa hankkeen kustannuksiin todella merkittä-
västi, sillä silloin määritellään hankkeen suuret linjat. Tässä vaiheessa määritetään hankkeen laa-
juus, laatu ja toteutusajankohta. Ohjelmavaiheen tuloksena saadaan hankkeelle kustannustavoite. 
Kustannustavoitteeseen vaikuttaa edellisten lisäksi sijainti, tontin perustamisolosuhteet ja markkina-
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Kuva 1 Suunnitteluohjauksella pidetään hanke kustannustavoitteessa. (Haahtela & Kiiras, 1980) 
 
Vielä rakennussuunnitteluvaiheessa voidaan kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi, joskin ei niin pal-
jon kuin ohjelmavaiheessa. Tässä vaiheessa tilaaja ohjaa suunnittelua siten, että suunnitelmat täyt-
tävät ohjelmavaiheen laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet. Suunnittelussa tehdyillä valinnoilla 
voidaan vaikuttaa siihen, pysytäänkö ohjelmavaiheessa määritellyssä kustannustavoitteessa (Kuva 
1). Suunnitteluvaiheessa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi tilojen mitoitusta, varustetasoa ja 
pintamateriaaleja koskevia valintoja. Suunnitteluvaiheen tuloksena saadaan rakennusosa-arvio ja 
laadukkaat, kustannustehokkaat ja hankesuunnittelun tavoitteet täyttävät suunnitelmat. 
(Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 108; Lindholm, 2009, ss. 8, 10)  
 
Rakennushankkeen toteutusvaiheessa kustannushallinta on kustannusten valvontaa. Kustannuksiin 
voidaan vaikuttaa enää vähän. Rakennusurakoitsijalle tällä vaiheella on kuitenkin iso merkitys, sillä 
esimerkiksi kokonaishintaurakoissa urakoitsijan kate kasvaa toteutusvaiheen kustannussäästöillä. 
Suunnitteluvaiheessa tuotettu rakennusosalaskelma voidaan alittaa tuotantotekniikkaa kehittämällä. 
Säästöjä voi saada muun muassa työmenetelmävalinnoilla, kuten esimerkiksi valitsemalla rakennuk-
sen rungon rakentamismenetelmä paikalla valettavan ja elementtirakenteisen väliltä. Lisäksi urakka-
muodolla, resurssien käytöllä, työmaateknisillä ratkaisuilla, hankinnoilla ja järkevästi suunnitellulla 
hankkeen yleisaikataululla voidaan vaikuttaa kustannuksiin. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 
108-109; Lindholm, 2009, ss. 8, 10) Tässä opinnäytetyössä keskitytään toteutusvaiheen kustannus-
hallintaan. 
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Kuva 2 Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät suunnitteluvaiheessa ja kertyvät rakentamis-
vaiheessa. (Lindholm, 2009, s. 9) 
 
Toteutusvaiheen kustannussäästöjen vaikutus ei kuitenkaan ole koko hankkeen kustannusarvioon 
nähden suuri, sillä vain noin 10 %:iin kustannuksista pystytään rakentamisvaiheessa vaikuttamaan. 
Suurin osa kustannuksista määräytyy hankkeen suunnittelun lähtökohdista eli hankkeen laajuutta ja 
laatutasoa määritettäessä (Kuva 2). (Lindholm, 2009, s. 9) 
 
3.1 Kustannuslaskennan vaiheet 
 
Kustannuslaskennalla määritetään hankekustannukset. Hankekustannukset sisältävät kaikki raken-
nettavan rakennuksen ja rakennusurakan suorittamisen kustannukset. (Änkö, 2014, s. 20) Kustan-
nuslaskenta on tuotantovaiheen kustannusten hallintaa. Tuotantovaiheella tarkoitetaan tässä ura-
koitsijan tehtäviä tilaajalta saadusta tarjouspyynnöstä hankkeen luovutukseen.  
 
Tuotantovaiheen kustannuslaskenta jakautuu neljään päävaiheeseen: kustannusarvioon, tavoitearvi-
oon, tarkkailulaskentaan ja jälkilaskentaan (Kuva 3). Seuraavissa kappaleissa kustannusarviovaihe 
on jaettu kolmeen kappaleeseen: määrälaskentaan, hinnoitteluun ja tarjoukseen. Näin kustannusar-
vioaihe on selkeämpi käsitellä Quintetin kannalta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään tarkkailulas-
kentaan, lisä- ja muutostöihin sekä rakentamisvaiheen hankintoihin. 
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Rakennusprojektin toteuttamiskustannukset on laskettava, jotta projektista voidaan antaa tilaajalle 
tarjous. Tarjouksen ja projektin tavoitearvion perustana käytetään kustannusarviota. Kustannusarvi-
oon lasketaan kaikkien projektin suorittamiseen tarvittavien tekijöiden kustannukset. 
(Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 113) 
 
Kustannusarvio koostuu projektin määrä- ja kustannustiedosta. Määrätietoa varten tilaaja on toimit-
tanut tarjouspyyntöasiakirjat, joista voi selvittää kohteen rakennus- ja taloteknisten osien määrät ja 
laatutasot. Määrälaskennan ohella on suunniteltava kohteen työmaatekniikkaa, jotta sen kustannuk-
set pystytään arvioimaan. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 114, 119) 
 
Määrälaskennassa kohteen suoritemäärät lasketaan. Suoritemäärät kertovat kuinka paljon materiaa-
lia kohteeseen kiinnitetään. Määrät, kuten esimerkiksi anturoiden betonivalun määrä, voidaan laskea 
mittaamalla piirustuksista tai 3D-mallista. Määrät mitataan teoreettisina määrinä hukkaa huomioi-
matta. Toistuvat osat voidaan laskea perusosamenetelmällä, jolloin yksi osa lasketaan mittaamalla ja 
saatu tieto kerrotaan perusosien määrällä. Jos suunnitelmat ovat epätarkkoja, voidaan käyttää arvi-
ointia. Arvio perustuu aiemmin toteutettuihin samantyyppisiin kohteisiin. (Vuorela;Urpola;& 
Kankainen, 2001, ss. 120 - 121) 
 
Määrätiedon jäsentely on tärkeää, koska sitä ilman kustannushallinta on mahdotonta. Tiedon jäsen-
telyssä apuna käytetään nimikkeistöä, jonka mukaan määrätieto jaetaan osiin. Rakennusalalla käy-
tettäviä nimikkeistöjä on muun muassa Talo 80 - ja Talo 2000 -nimikkeistöt. Näitä voidaan muokata 
yrityksen sisällä suppeammalle tai tarkemmalle tasolle siten, että ne ovat tarkoituksenmukaisia. 
(Lindholm, 2009, s. 18) 
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Määrälaskenta Quintetissä tehdään Määräluettelo-asiakirjoissa. Quintetissä käytettävä nimikkeistö 
pohjautuu Talo 2000 -nimikkeistöön. Määriä voidaan laskea Quintetiin tuoduista 3D-malleista, taso-
kuvista tai määrät voidaan tuoda Quintetiin Excel-tiedostona. (Pulse, 2018) 
 
Määräluettelot jaetaan Quintetissä pääryhmittäin. Esimerkiksi rakennusosat, tekniikkaosat ja työ-
maatehtävät ovat erillisiä määräluetteloita. Määräluetteloon kerätään työnimikekirjastosta työnimik-
keitä. Työnimikkeitä ovat muun muassa rakenneosat, työmaatehtävät ja hanketehtävät, kuten erilai-
set liittymät. Työnimikkeet sisältävät kaikki menetelmät ja panokset, joita tehtävän tekemiseen tarvi-
taan. (Pulse, 2018) 
 
Määräluetteloon kerätyille määräriveille syötetään määrätieto ja yksikkö. Määrätiedoksi syötetään 




Kustannusarviota varten määrätieto on hinnoiteltava. Hinnoittelua varten on kuitenkin purettava ni-
mike sen tekemiseen tarvittaviin nimikkeen määrästä riippuviin panoksiin. Esimerkkinä ollut anturan 
betonivalu tarkennetaan työhön, materiaaliin, materiaalin kuljetukseen ja kalustoon. Näistä kunkin 
määrä lasketaan erikseen. Määränimikkeelle ei kuitenkaan lasketa mukaan työmaatekniikkaa, kuten 
nosturia. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 121 - 123) 
 
Määränimikkeelle saadaan kustannus hinnoittelemalla nimikkeen panokset. Panoksien määrät kerro-
taan yksikköhinnalla, joka esimerkiksi työllä voi olla kyseisen työlajin keskituntiansio. Nimikkeen hin-
noittelussa huomioidaan myös sosiaalikulut, sillä niiden määrä riippuu tehdystä työstä. 
(Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 122) 
 
Myös hankinnat lasketaan panoksittain, jotta hankintojen sisältöjen muuttaminen on helpompaa. 
(Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 162) Esimerkiksi ikkunat voidaan toimittaa heloitettuna tai 
ilman heloja. Heloituksen kustannuksen arviointi on ikkunakauppaa tehtäessä helpompaa, jos heloi-
tus on tavoitearvioon määritelty erikseen. 
 
Hintatietona käytetään laskentahetken hintatietoja. Tarjousvaiheessa huomioidaan hintamuutokset 
korjauskertoimilla. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 122) Työn ja hankintojen, eli työmaan 
tarvitsemien materiaalien ja palveluiden hinta voidaan määritellä esimerkiksi aiempien projektien 
jälkilaskentatiedon, alustavien kyselyiden tai laskennan suorittavan henkilön kokemusperäisen arvion 
perusteella. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 161) 
 
Quintetissä määrätiedon kustannusten hinnoittelu tehdään Tarjouslaskelma-asiakirjassa. Näin saa-
daan projektille kustannusarvio. Tarjouslaskelma ja määräluettelo on linkitetty keskenään, joten 
määräluettelon tietoja voi päivittää. Tarjouslaskelman nimi muuttuu Urakkalaskelmaksi, kun projekti 
vaihdetaan tuotantovaiheeseen. (Pulse, 2018) 
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Määrärivien kustannukset lasketaan määrärivien sisältämien menetelmien ja panosten hintatietoa 
päivittämällä. Rakentamisessa syntyvä materiaalihukka huomioidaan määräkertoimilla. Hinnoittelua 




Tarjous on urakoitsijan tilaajalle antama hinta, jolla urakoitsija sitoutuu projektin tekemään. Tarjous 
perustuu kustannusarvioon. Ennen tarjouksen antamista urakoitsija lisää kustannusarvioon varauk-
set ja katteen. Varauksia on kahta tyyppiä, riskivarausta ja kustannusten muutosvaraus. Riskivaraus 
ottaa huomioon olosuhteista, urakoitsijan yrityksestä ja rakennuttajasta johtuvat riskit. Kustannus-
ten muutosvarauksen avulla kustannusarvion laskentahetken hinta muutetaan vastaamaan rakenta-
misen aikaista hintaa. Kate on projektista urakoitsijan saama tuotto. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 
2001, ss. 115–116; Lindholm, 2009, s. 31) Tarjouksen hintaa ei voi ylittää, joten tarjouksen antami-
sen jälkeen kustannushallinta on kustannusten tarkkailua. 
 
Tarjousvaiheessa Quintetiin tehdään ennakkotarjousten tai kyselyiden pohjalta hankintapaketteja, 
joilla esimerkiksi talotekniikan urakoiden kustannuksia tarkennetaan. Aiemmin tehtyyn kustannusar-
vioon lisätään kate Quintetin kate-työkalulla. Ennen tarjouksen jättämistä Quintetistä tulostetaan 




Rakentamisvaiheen lähestyessä laaditaan urakoitsijan budjetti eli tavoitearvio (Kuva 3). Tavoitearvio 
palvelee tuotantovaihetta kustannusarviota paremmin. Tavoitearvio esittää työvaiheille konkreettiset 
tavoitteet, joihin rakentamisvaiheessa toteutuvia kustannuksia verrataan. Kustannusarviosta tavoite 
saadaan näkymään selkeämmin, kun se ryhmitellään uudelleen. Tavoitearvioon kustannusarvio jae-
taan litteroittain. Kustannusarviosta poimitaan esimerkiksi jalka-, katto- ja peitelistat yhdeksi listoi-
tuslitteraksi. Litterat muodostetaan oman työn osalta työtehtävittäin. Sopimushankinnat ja aliurakat 
ryhmitellään kaupoittain. Tavoitearvio sisältää määrät, menekit ja kustannustavoitteen. 
(Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 116; Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 156)  
 
Tavoitearvion tekemisen ohella tehdään työmaan yleissuunnittelua, jossa käydään läpi tuotantotek-
niikka, omat ja alihankintatyöt, toteutuksen organisaatio ja resurssit. Lisäksi laaditaan yleisaikataulu 
ja aluesuunnitelma. Näiden suunnitelmien avulla saadaan tarkennettua tavoitearviota ja asetettua 
konkreettiset kustannustavoitteet eri tehtäville. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 116)  
 
Projektista laaditaan tulo- ja menoennuste, jolla suunnitellaan projektin tulojen ja menojen jakautu-
minen ajallisesti projektin toteutuksen aikana. Tulo- ja menoennusteen huolellisella suunnittelulla 
voidaan vaikuttaa yrityksen kassavirtaan. Näin projekti saadaan tilaajan rahoittamaksi. Tämä tarkoit-
taa sitä, että tilaajan maksuerät, eli urakoitsijan tulot, tulevat yrityksen kassaan ennen kassasta 
maksettavia menoja. Näin urakoitsijan ei tarvitse ottaa lainaa projektin tekemistä varten. (Lindholm, 
2009, ss. 38 - 39) 
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Quintetissä aikataulua muokataan Tehtävämalli-asiakirjassa. Siinä projektin määrä- ja kustannustieto 
aikataulutetaan tulo- ja menoennustetta varten. Aikatauluttaminen suoritetaan kohdistamalla määrä-
nimikkeet tehtäville. Esimerkiksi kaikkien rakennusosien maanrakennustyöt voidaan kerätä yhdelle 
tehtävälle. Aikatauluttamisessa on otettava huomioon myös litterointi siten, että tehtävät ja litte-
rointi on oltava yhtä tarkkoja. Näin litterointi on helpompaa. (Pulse, 2018) 
 
Quintetissä tuotantovaihetta varten luodaan litteraluettelo, jota Quintetissä kutsutaan seurantara-
kenteeksi. Siinä määränimikkeille määritetään litterat. Määränimikkeiden litteroinnissa huomioidaan 
sovitut työ- ja hankintakokonaisuudet. Litterointi tehdään Seurantarakenne-asiakirjassa kohdista-
malla aikataulutehtävät litteroille. (Pulse, 2018) 
 
Ennen projektin toteutuksen aloitusta projektin vaihe vaihdetaan Quintetissä tarjouksesta toteutus-
vaiheeseen. Tämä muuttaa kustannusarvion tavoitearvioksi eli budjetiksi, lisää Urakkalaskenta-asia-
kirjaan ennustettujen kustannusten sarakkeen ja mahdollistaa kustannusten kirjaamisen projektille. 
(Pulse, 2018) 
 
3.1.5 Tuotantovaiheen tehtävät 
 
Tuotantovaiheessa projektin aikataulua tarkennetaan. Projektille tehdään hankintoja ja valvotaan 
tarkkailulaskennan avulla kustannustavoitteessa pysymistä. Lisäksi projektille voi tulla lisä- ja muu-
tostöitä, jotka vaikuttavat aikatauluun ja kustannuksiin. 
 
Rakennustöiden aloituksesta valmistumiseen asti valvotaan tavoitearviossa pysymistä. Valvontaa 
suoritetaan tarkkailulaskennalla. Tarkkailulaskennassa on kaksi osa-aluetta: tarkkailuhetkeen men-
nessä hankkeen etenemisen seuranta ja tarkkailuhetkestä hankkeen loppuun etenemisen ennusta-
minen (Kuva 3). Tarkkailulaskennassa hankkeen toteutuneita kustannuksia verrataan suunniteltuihin 
kustannuksiin eli tavoitearvioon ja muodostetaan hankkeen loppukustannusennuste. Tarkkailulas-
kennalla selvitetään edistyykö kohde aikataulussa, käytetäänkö resursseja sopivasti ja ovatko han-
kinnat olleet kustannustehokkaita. Valvonnan avulla voidaan etsiä tavoitearviosta poikkeavia tehtäviä 
ja ohjata niitä. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 116 - 117) 
 
3.1.5.1 Hankinnat 
Hankinnat ovat työmaan tarvitsemia palveluita ja materiaaleja. Hankinnat voivat olla joko kokonais- 
tai yksikköhintaisia. Kokonaishintaisten hankintojen hinta on hankintasopimuksessa määritelty. Vain 
lisä- ja muutostyöt voivat muuttaa lopullista hintaa. Kokonaishintaista hankintaa varten on tarkasti 
määriteltävä toimitettava määrä ja laatu. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 145) 
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Jos hankinnan määrä ei ole tarkasti määritelty, voidaan hankinta sopia yksikköhintaiseksi. Sopimuk-
sessa yksikköhinta määritellään kiinteäksi. Yksikköhintaisen hankinnan lopullinen hinta nousee toimi-
tetun määrän kasvaessa. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 145)  
 
Hankinnat voidaan jakaa kustannusten merkittävyyden perusteella kolmeen ryhmään: sopimushan-
kintoihin, vuosisopimus- ja tilaushankintoihin sekä pienhankintoihin. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 
2001, ss. 142 - 143) 
 
Sopimushankinnat ovat yleensä kustannusten kannalta projektin merkittävimpiä hankintoja. Niissä 
on vähän hankintanimikkeitä, mutta niiden kustannusvaikutus on suuri. Siksi niihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi elementtikaupat tai talotekniikan aliurakat. Sopi-
mushankinnoista tehdään hankekohtaiset toimitus- tai aliurakkasopimukset. Sopimushankinnat voi-
daan tehdä kokonais- tai yksikköhintaisina. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 142, 144) Sopi-
mushankintojen toteutuneet kustannukset määräytyvät hankintasopimusten mukaisesti esimerkiksi 
maksuerittäin. Siksi hankintojen tarkkailun pääpaino on jo ennen tehtävän toteutusta seurata tehtyjä 
hankintakauppoja. Loppukustannusennusteeksi merkattavaa sopimushintaa verrataan tavoitearvi-
oon. Loppukustannusennuste pidetään sopimushinnan suuruisena siihen asti, kunnes hankinta on 
loppuun laskutettu. Hankinnan hintaa voi muuttaa esimerkiksi lisä- ja muutostyöt. Sopimushankinto-
jen valmiusastetta mitataan toimitusten osalta toteutuneiden ja ennustettujen kustannusten suh-
teena. Aliurakoiden valmiusastetta mitataan samoin kuin oman työn valmiusastetta, eli toteutuneen 
määrän suhteena kokonaismäärään. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, ss. 173 - 174) 
 
Vuosisopimus- ja tilaushankintoihin kuuluu paljon hankintanimikkeitä ja niiden kustannukset ovat 
kohtuulliset. Esimerkiksi valmisbetonikauppa tehdään usein vuosisopimushankintana. Vuosisopimuk-
sen avulla paljon käytettyihin materiaaleihin ja palveluihin saadaan pitkäksi ajaksi kiinteä yksikkö-
hinta. Tilaushankintoja ovat esimerkiksi rautakauppatuotteet. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 
144) Vuosisopimus- ja tilaushankintojen tarkkailulaskennassa seurataan laskutettuja materiaaleja ja 
ennustetaan niiden perusteella hankintojen loppukustannusennuste. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 
2006, s. 174) Valmiusaste määritellään määrätiedon perusteella. Sitä varten selvitetään, kuinka pal-
jon esimerkiksi materiaalia on hankittu ja kuinka paljon sitä vielä tarvitaan. 
 
Pienhankintojen kustannusvaikutus projektissa on pieni. Pienhankinnat ovat työmaan käyttötarvik-
keita, kuten ruuveja ja katkaisulaikkoja. Niitä hankitaan tarpeen mukaan, eikä niiden hankinta vaadi 
erityisiä suunnitelmia. (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, s. 144) Pienhankintojen tarkkailulaskenta 
tehdään laskutettuja materiaaleja seuraamalla ja ennustamalla kuten vuosisopimus- ja tilaushankin-
noissa. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 174) 
 
3.1.5.1.1 Hankinnat Quintetissä 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
         
         20 (34) 
3.1.5.2 Lisä- ja muutostyöt 
Lisä- ja muutostyöt ovat tuotantovaiheessa projektin toteutukseen tehtyjä muutoksia. Ne muuttavat 
siten urakoitsijan suoritusta siitä, mitä urakoitsija ja tilaaja ovat urakkasopimuksessa sopineet. Muu-
tostyötä on kahta tyyppiä: muutostyötä ja lisätyötä. 
 
Muutostyö on urakoitsijan suoritemäärän muutos. Se aiheutuu yleensä suunnitelmien täsmentämi-
sestä tuotantovaiheessa. Muutostyö ei muuta urakkasuoritusta eri luontoiseksi. Esimerkiksi välisei-
nän siirtäminen eri kohtaan on muutostyötä. Muutostyön tekee urakoitsija. (RAKENNUSURAKAN 
YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, s. 3; Lindholm, 2009, s. 48)  
 
Lisätyöt ovat sellaista työtä, joita ei ole urakkasopimuksessa mainittu. Ne muuttavat urakkasuori-
tusta alkuperäisestä. (RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, s. 3) Esimerkiksi yli-
määräisen väliseinän rakentaminen on lisätyötä. Urakoitsija voi kieltäytyä tekemästä lisätyötä. Ti-
laaja voi valita lisätyön tekijäksi myös toisen urakoitsijan. Yleensä edullisinta on kuitenkin käyttää 
alkuperäistä urakoitsijaa. (Laine, 2005, ss. 58 - 59; Lindholm, 2009, ss. 48 - 49)  
 
Lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa urakkahintaan, sillä ne muuttavat määriä ja kustannuksia. Vai-
kutukset on laskettava ja esitettävä tilaajalle. Urakkahinnan noustessa tilaajalla on oikeus hinnan 
korotukseen. Urakkahinnan laskiessa tilaajalla on oikeus hyvitykseen. (RAKENNUSURAKAN YLEISET 
SOPIMUSEHDOT YSE 1998, 44§) Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutuksia voi vähentää etukä-
teen urakkasopimuksen yksikköhintaluettelolla, jossa sovitaan todennäköisten lisä- ja muutostöiden 
yksikköhinnat. (Laine, 2005, s. 21) 
 
Lisä- ja muutostyöt voivat vaikuttaa myös urakka-aikaan, jos esimerkiksi muutostyö vaatii paljon 
työpanosta tai siihen tarvittavalla materiaalilla on pitkä tilausaika. Muutoksen aikatauluvaikutukset 
on laskettava ja esitettävä tilaajalle. Jos vaatimusta ei esitetä, voi tilaaja olettaa, että urakoitsijan 
mielestä asialla ei ole vaikutusta aikatauluun. (RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 
1998, 44§) 
 
Urakoitsijan on sovittava lisä- ja muutostöistä kirjallisesti tilaajan kanssa ennen muutostyön aloitta-
mista. Sopimuksen perustana käytetään urakoitsijan lisä- ja muutostyöstä laskemaa tarjousta. Tar-
jous on hyväksytettävä tilaajalla. (RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, 43§) 
Vain tilaajan valtuuttama henkilö voi tilata ja hyväksyä lisä- ja muutostöitä. (RAKENNUSURAKAN 
YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, 59§) 
 
Lisä- ja muutostöistä on tehtävä tarjous viipymättä, kun työ on havaittu. Jos tarjous jätetään teke-
mättä, tilaaja voi olettaa, että työllä ei ole kustannus- ja aikatauluvaikutusta. (RAKENNUSURAKAN 
YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, 44§) Tarjous voi olla yksikkö- tai kokonaishintainen. Tarjous 
voidaan laskea alkuperäisen urakan yksikköhintoja soveltaen, urakoitsijan pyytämien aliurakkatar-
jousten tai hankinnan kauppahinnan perusteella. Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan laskea määrien, 
hinnoittelun ja katteen avulla. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, ss. 179, 183) 
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Jos lisä- tai muutostyötä ei voida laskea samoilla perusteilla kuin muuta urakkaa, tehdään muutostyö 
laskutyönä omakustannushintaan. Omakustannushinta sisältää työntekijöiden ja työnjohdon palkka-
kustannukset, materiaalit, aliurakoinnit, kalustokustannukset, yleiskustannuslisän ja arvonlisäveron. 
(RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998, 44§, 47§) 
 
3.1.5.2.1 Lisä- ja muutostyöt Quintetillä 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
3.1.5.3 Tarkkailulaskenta 
Rakennusprojektin toteutusvaiheen tarkkailulaskenta on toteutuneiden kustannusten seurantaa ja 
toteutuvien kustannusten ennustamista. Tarkkailulaskennalla saatava tieto auttaa ohjaamaan pro-
jektia niin, että projektin tavoitteet saavutetaan (Kuvio 1). Pääasiassa tarkkailulaskenta mittaa toteu-
tuneita ja ennustaa toteutuvia kustannuksia, mutta välillisesti sen kautta saadaan tietoa myös tulok-
sesta ja aikataulusta. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 167) 
 
Tarkkailulaskennalla varmistetaan projektin kustannusten pysyminen tavoitearviossa. Litteroiden lop-
pukustannusennusteiden summa pyritään saamaan pienemmäksi kuin tavoitearvion summa. Tark-
kailulaskennan avulla projektista voidaan tehdä erilaisia raportteja. Esimerkiksi jokainen vastuuhen-
kilö voi tehdä omasta vastuualueestaan raportin. Raporttien avulla saadaan tieto vastuualueiden tä-
mänhetkisestä tilanteesta, miksi siihen on tultu ja mihin se johtaa. Lisäksi voidaan tehdä raportit 
työtehtävistä, hankinnoista ja työmaatekniikasta. Koko projektin kustannustarkkailua ja tavoitearvi-
oon vertaamista varten raportit yhdistetään. Koko projektia kuvaavien raporttien avulla saadaan 
tieto projektissa olevista poikkeamista ja niihin voidaan reagoida sekä työmaalla että projektiorgani-
saatiossa. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 167) 
 
Tarkkailulaskenta auttaa myös yrityksen tulos- ja rahoitussuunnittelua. Yrityksen johdolle tulos- ja 
rahoitussuunnitteluun toimitettavat projektien tilanneraportit kertovat projektien edistymisestä, ta-
loudellisesta tilanteesta, tuottavuudesta ja ennusteen tulevasta. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 
2006, s. 176)  
 
Yrityksen tuotot syntyvät yrityksen valmistamista tuotteista. Kirjanpitolain mukaan rakentamisesta 
saatavat tulot voidaan kirjata yrityksen tuotoksi, vaikka rakennus ei olisikaan valmis. Tuotoiksi voi-
daan kirjata valmiin tuotteen arvo. Tuotteen arvon määrittämistä varten rakennusprojektista on las-
kettava valmiusaste. (KIRJANPITOLAKI 30.12.1997/1336, Luku 5: 4§) 
 
Tarkkailulaskentaa tehdään myös yrityksen omistajia varten, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen tulok-
sesta. YIT on pörssiyhtiö, jonka on toimittava pörssin sääntöjen mukaisesti. Pörssiyhtiön on annet-
         
         22 (34) 
tava luotettavaa ja ajantasaista tietoa taloudellisesta tilanteestaan markkinoille. Tiedon julkistami-
seen käytetään tilinpäätöksiä, puolivuotiskatsauksia ja taloudellisia raportteja. Julkaistaviin raporttei-
hin tieto kerätään yleisimmin yrityksen sisäisillä kuukausiraporteilla, joiden avulla yrityksen johto 
pystyy muodostamaan käsityksen muun muassa yrityksen tekemästä voitosta tai tappiosta. (Nasdaq 
Helsinki Oy, 2018, s. 19) 
 
Realistisen ja tarkan tarkkailulaskennan ennusteen tekemiseen tarvitaan paljon toteutusorganisaa-
tion sisäistä viestintää. Projektinjohdon ja vastaavan mestarin välinen sujuva viestintä, jossa kaikista 
kustannuksiin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan, edesauttaa tarkan ennusteen tekemistä. (Änkö, 
2014, ss. 26, 28) 
 
Projektin edetessä suunnitelmat tarkentuvat. Tarkemmista suunnitelmista voi tehdä tarkemman kus-
tannusennusteen. Mitä pidemmälle projekti etenee sitä paremmin vastaava mestari hanketta ym-
märtää ja voi tehdä tarkemman ennusteen. (Änkö, 2014, s. 26) Siksi ennustetta päivitetään jatku-
vasti. Tavoitearviota ylläpidetään myös lisä- ja muutostöiden osalta (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 
2006, s. 158). 
 
Kustannusennusteeseen epätarkkuutta tuo projektinhallinnan häiriöt. Tällaisia häiriöitä ovat esimer-
kiksi tuotannon ja projektiorganisaation muutokset. Yleensä ennusteen epätarkkuutta lisää materi-
aalimäärien ja työmenekkien muutokset rakentamisvaiheessa. Projektiorganisaation muutoksia voi 
olla esimerkiksi vastaavan mestarin vaihtumien kesken projektia. Vastaavalla mestarilla on eniten 
tietoa ennustettavasta rakennushankkeesta ja sen kustannusten kehittymisestä. (Änkö, 2014, ss. 29 
- 30) 
 
Projektin ennustetta voidaan päivittää myös virheellisesti, jotta projektin taloudellinen tilanne näyt-
täisi paremmalta. Projektin ennustetta vääristää myös projektille säästöön jätettävät rahat. Säästöjä 
käytetään, jos jonkin toisen litteran kustannukset ylittävät budjetin. Änkö (2014, s. 23) toteaa kui-
tenkin, että ali- ja yliennustaminen voi johtaa yrityksen strategisiin mahdollisuuksiin vahingoittavasti. 
Ennusteiden avulla laaditaan tulevien hankkeiden kustannusarvioita, joten aliarvioiminen ennusta-
essa lisää riskiä voittaa urakkakilpailussa tappiota tuottavan hankkeen. Yliarvioinnilla taas ei voita 
urakoita. Siksi on todella tärkeä laatia tavoitearvio ja ennuste tarkasti.  
 
Tarkkailulaskenta vaatii tehokasta projektinhallintatyökalua eli projektinhallinnan tietojärjestelmää 
sekä kokemusta ja ammattitaitoa laskennan suorittajalta. Kustannustavoite, -arvio ja -ennuste tar-
kentuvat, kun järjestelmään kerätyn datan määrä kasvaa ja laatu paranee. Tarkkailulaskennan tekee 
yleensä työmaan vastaava mestari. Hänellä on eniten tietoa rakennushankkeesta ja kustannusten 
muodostumisesta. Kokemus auttaa häntä esimerkiksi epävarmojen olosuhteiden kustannusvaikutuk-
sen arvioinnissa. (Änkö, 2014, ss. 24 - 25, 27, 29) 
 
Projektin tavoitearvio käydään tarkkailulaskelman ennustamisvaiheessa läpi yleensä litteroittain. 
Kaikki kustannukset käsitellään ilman arvonlisäveroa ja katetta. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 
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2006, s. 167; Haaranen, 2017) Litteroiden kustannuksia ennustetaan päivittäin, jotta projektiorgani-
saatiolla on koko ajan paras mahdollinen käsitys projektin taloudellisesta tilanteesta. Kustannusen-
nuste raportoidaan yrityksen johdolle yleensä kuukausittain. (Haaranen, 2017) 
 
Litteran loppukustannusennustetta päivitetään, jos: 
• työvaihe on valmis, eikä sille kirjata enää kustannuksia, 
• toteutuneet kustannukset ylittävät aiemman loppukustannusennusteen tai 
• tiedetään litteran loppukustannusennusteen poikkeavan aiemmasta ennusteesta. 
 
Työtehtävien toteutuneita kustannuksia tarkkailemalla varmistetaan, että tuotanto pysyy niissä kus-
tannuspuitteissa, jotka ennen tehtävän aloitusta on suunniteltu. Suunnitteluun on voitu käyttää esi-
merkiksi tehtäväsuunnitelmaa. Apuna tuotannon tarkkailussa käytetään työnarvon laskentaa, jossa 
verrataan toteutuneita työpanoksia ja -kustannuksia tavoitteeseen sekä työn valmiusastetta suunni-
teltuun valmiusasteeseen. Näin saadaan selville, pysytäänkö aikataulussa ja onko työtä käytetty 
suunniteltu määrä. Lisäksi työnarvon laskennassa otetaan huomioon ali- ja sivu-urakoiden työvaiheil-
moitukset sekä työmaatekniikan ajoitettu budjetti. Poikkeamien ilmaantuessa muutetaan esimerkiksi 
työmenetelmää tai työntekijän palkkaustapaa. Työtehtävien tarkkailun lisäksi tarkkaillaan hankintoja 
ja työmaatekniikkaa. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, ss. 167, 169) 
 
Tarkkailulaskennassa käytetään suoriteperusteista kirjanpitoa. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa 
työkustannukset kirjataan työn edistymisen mukaan, sillä palkat kirjautuvat järjestelmään yleensä 
viikkojen viiveellä. Hankintakustannukset kirjataan suoriteperusteisessa kirjanpidossa hyväksyttyjen 
laskujen mukaan ja aliurakat hyväksyttyjen maksuerien mukaan. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 
2006, ss. 167 - 168) 
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Litteran tarkkailulaskennassa selvitetään ensin tämän hetken tilanne: kuinka paljon työtä on tehty, 
materiaalia hankittu ja kustannuksia syntynyt (Kuvio 8). Litteran loppukustannusennuste lasketaan 
jakamalla toteutuneet kustannukset tehtävän valmiusasteella. Vastauksena saadaan tehtävän kus-
tannukset, kun tehtävä on kokonaan valmis. Laskutapa olettaa tehtävän jatkuvan ilman häiriöitä. 
(Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, ss. 170 - 173) 
 
Litteran toteutuneissa kustannuksissa on otettava huomioon, että niihin kirjautuneet kustannukset 
eivät aina sisällä kaikkia litteralle tulleita kustannuksia. Toteutuneisiin palkkakustannuksiin pitää en-
nustaessa lisätä maksamattomat palkat. Lisäksi on huomioitava laskuttamattomat hankinnat. 
(Haaranen, 2017) 
 
Laskuesimerkki järjestelmään kirjautumattomien palkkojen lasketaan (Haaranen, 2017): 
• Esimerkkinä työryhmä, jossa on kolme työntekijää. Työntekijöiden keskituntiansio 15 €/tth. 
• Selvitetään miltä ajalta palkkoja on kirjautumatta: 5 tv 
• Lasketaan työryhmän työnarvo kirjautumisviiveen aikana: 
o Viiveen pituus tunneissa saadaan kertomalla työvuorojen määrä työvuoron pituu-
della   5 tv x 8 h/tv = 40 h 
o Tehdyt työtunnit viiveen aikana saadaan kertomalla tehdyt tunnit työntekijöiden 
määrällä   40 h x 3 tt = 120 tth 
o Työnarvo viiveen aikana saadaan kertomalla tehdyt työtunnit työryhmän keskitunti-
ansiolla   120 tth x 15 €/tth = 1 800 € 
o Työnarvo sosiaalikulujen kanssa, eli kustannus työnantajalle, saadaan lisäämällä 
työnarvoon sosiaalikuluprosentilla kerrottu työn arvo  
    1800 € x 65 % + 1 800 € = 2 970 € 
 
Tarkkailulaskennassa on myös tärkeä varmistaa, että (Änkö, 2014, s. 27): 
• kaikki toteutuneet kustannukset on kirjattu oikeille litteroille 
• kaikki toteutuneet kustannukset ovat kyseisen projektin kustannuksia 
• kustannustavoitteet ovat realistisia eikä kustannuslaskennassa ole tullut virheitä. 
 
Laskuesimerkki yhden litteran ennustamisesta (Kuvio 8). Littera sisältää tehtävän, jossa omaa työtä 
ja materiaalia, mutta ei alihankintaa (Haaranen, 2017): 
• selvitetään tehtävän valmiusaste, eli tehdyn työn määrän suhde kokonaismäärään
   valmiusaste = 60 % 
• selvitetään tavoitearviossa tehtävälle varattu summa  
   litteran budjetti = 10 500 € 
• selvitetään toteutuneet kustannukset   
   työtä kirjautunut järjestelmään 1 782 € 
   hankintoja kirjautunut järjestelmään 1 000 € 
• selvitetään kirjautumattomat kustannukset (työ ja hankinnat)  
   työtä kirjautumatta 2 970 €  
   hankintoja kirjautumatta 500 € 
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• selvitetään tehtävälle vielä tarvittavat hankinnat   
   hankinnoista tehty 70 % 
• lasketaan työnarvo, eli kirjautuneet ja kirjautumattomat työkustannukset sosiaalikuluineen 
tällä hetkellä  1 782 € + 2 970 € = 4 752 € 
• lasketaan hankintojen arvo, eli kirjautuneet ja kirjautumattomat hankinnat tällä hetkellä
   1 000 € + 500 € = 1 500 €   
• lasketaan valmiin työn työkustannus, eli ennustettu työkustannus, jakamalla työnarvo val-
miusasteella  4 752 € / 60 % = 7 920 € 
• lasketaan valmiin työn hankintakustannukset, eli ennustettu hankintakustannus, jakamalla 
hankintojen arvo hankinta-asteella valmiusasteella   
   1 500 € / 70 % = 2143 € 
• litteran loppukustannusennuste saadaan laskemalla ennustetut työ- ja hankintakustannukset 
yhteensä  7 920 € + 2 143 € = 10 063 € 
• verrataan loppukustannusennustetta litteran budjettiin  
   10 500 € - 10 063 € = 437 € 
 
Litteran ennustamisesimerkissä litteran loppukustannusennustetta voisi siis hieman pienentää, sillä 
tehtävän kustannukset ennustetaan alittavan budjetin 437 €. 
 
3.1.5.3.1 Tarkkailulaskenta Quintetillä 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
 
3.1.6 Luovutusvaiheen tehtävät 
 
Luovutusvaiheessa varmistetaan, että tulevia projekteja varten kustannuslaskijalla on parhain tieto 
siitä, kuinka hyvin kustannuslaskennat vastaavat toteutuvia kustannuksia. Tarkemman kustannustie-
don avulla urakoitsija voi tarjota yhä useampia kohteita kilpailukykyisellä hinnalla. Sitä varten teh-
dään toteutuneiden kustannusten jälkilaskenta. Jälkilaskennassa on varmistettava, että kaikki kus-
tannukset ovat kirjautuneet ja kohdistettu oikeille litteroille. (Lindholm, 2009, s. 47) 
 
Jälkilaskennassa tehdään yhteenveto rakennushankkeen tarkkailutiedosta. Jälkilaskennassa pyritään 
selvittämään toteutuneiden materiaali- ja työtuntimäärien sekä toteutuneiden kustannusten poik-
keamat tavoitteesta. Lisäksi on tärkeä selvittää poikkeamien syyt. Kerätty tieto tallennetaan yrityk-
sen tietokantaan. Jälkilaskennan tietoja käytetään seuraavien projektien kustannusarviota lasketta-
essa (Kuva 3). (Vuorela;Urpola;& Kankainen, 2001, ss. 117 - 118) Tarkkailu- ja jälkilaskenta edellyt-
tää litterointiohjeen tarkkaa noudattamista. (Enkovaara;Haveri;& Jeskanen, 2006, s. 156) 
 
Quintetissä luovutusvaiheessa jäljellä olevien tehtävien aikataulu päivitetään vastaamaan toteutu-
nutta ja valmiusaste nostetaan 100 %:iin. Valmiusastetta varten määrätiedot päivitetään toteutu-
neiksi määriksi kuten tuotantovaiheessakin. Lisäksi litteroiden loppukustannusennusteet päivitetään 
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toteutuneiden kustannusten mukaiseksi. Näin projektin määrä-, aikataulu- ja kustannustieto saadaan 
palvelemaan tulevia projekteja. (Pulse, 2018) 
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4 YHTEENVETO 
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
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5 OHJEEN KEHITTÄMISPROSESSI 
 
Opinnäytetyössä tehtiin Quintetin käyttöoppaat, jotka käsittelivät hankintapakettien, lisä- ja muutos-
töiden käsittelyä Quintetissä, Quintetillä ennustamista ja vinkkejä Quintetin käyttöön. Lisäksi tehtiin 
ohje, jossa on yhdeksi kokonaisuudeksi koottuna työmaan tarvitsemat erilaiset oppaat. 
 
Opinnäytetyössä tehtäviä oppaita varten kerättiin aineistoa useilla erilaisilla tavoilla. Opinnäytetyö-
prosessissa osallistuttiin Quintetin käyttökoulutuksiin. YIT:llä olemassa olevien Quintetin käyttöohjei-
den perusteella tutustuttiin Quintetin käyttöön. Opinnäytetyöprosessissa keskeisessä roolissa oli 
Quintetin harjoitteluversion käyttö. Lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana oltiin mukana ennusta-
massa Kuopiossa YIT:n Kaivannonlahdenkatu 15 -työmaalla, jossa ohjelma otettiin pilottikäyttöön. 
Työmaalta Quintetillä ennustamisesta kerättiin ongelmakohtia ja käyttäjälle hankalia asioita. Löyty-
neisiin ongelmiin pyrittiin saamaan ratkaisu käyttöoppaassa. 
 
Oppaat koottiin YIT:llä aiemmin tuotetuista Quintetin käyttöohjeista. Ohjeista osa oli vanhentuneita, 
niissä oli puutteita ja ne olivat epäselvästi hajallaan eri sijainneissa. Osa ohjeista tuotettiin opinnäy-
tetyössä itse. Opinnäytetyön avulla työmaahenkilöstölle saatiin selkeä ohje, miten he pääsevät suju-
vasti käyttämään uutta ohjelmaa. 
 
5.1 Työmaalla tarvittavat Quintet-ohjeet -opas  
 
Opinnäytetyössä tehtiin työmaahenkilöstölle Quintetin käyttöön perehdyttämistä tukeva opas. Op-
paasta tehtiin lyhyt paketti, jossa kerrotaan työmaahenkilöstön tärkeimpiin toimintoihin liittyvät oh-
jeiden sijainti YIT:n sisäisessä verkossa. 
 
Quintetin käyttöönottoon on liittynyt YIT:llä muutosvastarintaa. Ohjeet yhdeksi paketiksi kokoavasta 
oppaasta haluttiin tehdä selkeä, jotta vähennetään uuden järjestelmän käyttöön liittyvää vastenmie-
lisyyttä. Oppaalla haluttiin selkeästi kuvata työmaaorganisaation tehtävät Quintetillä. 
 
Opasta kootessa selvitettiin, mitä tehtäviä työmaalla Quintetillä tehdään. Tehtäviin liittyvät ohjeet 
koottiin listaksi, jossa kerrottiin mistä kyseisen ohjeen löytää. Opas on jaettu seuraaviin otsikoihin: 
• Perustietoa Quintetistä 
• Ohjeet aikataulun tekemiseen Quintetin Tehtävämallissa 
• Ohjeet Quintetillä ennustamiseen 
• Ohjeet asukasmuutostöiden sekä muiden lisä- ja muutostöiden hallintaan Quintetissä 
• Ohjeet hankintapakettien käyttämiseen Quintetissä 
• Lisätietoa ja ohjeita Quintetistä 
 
5.2 Oppaat Quintetillä ennustamiseen, lisä- ja muutostöiden sekä hankintapakettien hallintaan  
 
Luku sisältää luottamuksellista tietoa. 
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5.3 Vinkkejä Quintetin käyttöön -opas 
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6 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työmaan toimihenkilöille selkeät ohjeet, joiden avulla he voivat 
itsenäisesti siirtyä käyttämään uutta ohjelmaa. Pääpaino tuotantovaihetta palvelevissa ohjeissa oli 
taloudellisessa ennustamisessa, hankinnoissa ja muutostöissä. Ohjeista pyrittiin tekemään yksiselit-
teiset, joten käyttäjän ei tarvitse ohjeen lisäksi muuta tukea. Ohjeet sopivat myös ensi kertaa ohjel-
maa käyttävälle. Vaihe vaiheelta -ohjeiden ohella niissä käydään läpi ohjelman toimintatapaa, jotta 
käyttäjä oppii ymmärtämään mihin hänen tekemät muutokset vaikuttavat. Ohjeista tuli sisällön takia 
todella laajat, niissä käydään läpi myös mahdollisia ongelmatilanteita. Ohjeet tehtiin kehittämällä 
YIT:llä olemassa olevia ohjeita. Suurimmat kehityskohteet olivat hankintapakettien sekä lisä- ja 
muutostöiden hallinta. Niihin kehitettiin selkeä toimintatapa, jolla ne merkataan Quintetiin. 
 
Rakennushankkeen kustannushallinta oli minulle ennen opinnäytetyöprosessia pääosin tuntema-
tonta. Quintetiin tutustuin vasta opinnäytetyön aikana. Joutuessani kertomaan käyttöohjeissa Quin-
tetin toimintatavasta ja selkeyttämään käyttäjiä varten sen käyttöä, opin todella paljon sekä ohjel-
masta että rakennushankkeen kustannushallinnasta. Opinnäytetyöhön aineistoa kerättiin Quintetin 
käyttökoulutuksista ja pilottikohteen ennustamisesta, mutta eniten hyötyä oli ohjelman harjoittelu-
version käytöstä olemassa olleiden käyttöohjeiden avulla. Niiden pohjalta uusia ohjeita oli hyvä ke-
hittää. 
 
Quintet on todella monipuolinen ohjelma, jossa on yhtä käyttäjää varten liikaa toimintoja. Liiat toi-
minnot sekoittavat työmaan toimihenkilöitä ja aiheuttavat vastenmielisyyttä ottaa uusi ohjelma käyt-
töön. Selkeällä käyttäjien ohjeistuksella Quintetistä saadaan kaikki hyöty irti. Esimerkiksi hankintapa-
kettien hallinta paketin luomisesta valvontavaiheeseen asti selkeyttää hankintojen hallintaa entises-
tään. Hankintapakettien muutostyöt kannattaa merkata hankintapaketeille lukemisen selkeyttä-
miseksi.  
 
Haastavaa opinnäytetyössä oli ottaa huomioon erilaiset urakkamuodot ja kirjoittaa ne ohjeeseen sel-
keästi. Ohjeista tuli niiden laajuuden takia pitkät, joten on mahdollista, että käyttäjä ei tule aukais-
seeksi sitä, vaan etsii lyhyemmän ohjeen. Ohjeesta on kuitenkin varsinkin aloittelijalle hyötyä. 
 
Kehitettävää jatkossa on YIT:n omien työntekijöiden tekemien urakoiden, esimerkiksi runkourakan, 
hallinta Quintetissä. Tällaiset urakat sisältävät tehtäviä monelta litteralta, joten niiden ennustaminen 
on litteroittain haastavaa. Tämä voi onnistua esimerkiksi työlajeja käyttämällä.  
 
Jatkossa olisi myös hyvä tutkia, voisiko ohjelmaa kehittää niiden toimintojen osalta, joita käyttäjä 
joutuu itse tekemään. Käyttäjän kannalta olisi hyvä, jos nämä toistuvat tehtävät voitaisiin muuttaa 
automaattisiksi toiminnoiksi. Esimerkiksi loppukustannusennusteen päivittäminen Valvonta-asiakir-
jaan täytyy käyttäjän itse tehdä. Tämä haittaa jatkuvaa ennustamista, sillä käyttäjän täytyy muistaa 
päivittäminen tehdä ja raportin ajaminen valvontaan kestää kauan. 
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Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja todella opettavainen. Quintet tulee liittymään tuleviin 
päivittäisiin työtehtäviini oleellisesti. YIT:llä on vielä paljon toimihenkilöitä, joille Quintet on vieras, 
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